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ABSTRAK

Laporan teknik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara
dokumen perencanaan dengan realisasi pekerjaan dan Menyusun strategi yang
dapat digunakan.-dalam percepatan \pekerjaan. IMetode yang.digunakan adalah
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil laporan pada
pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jembatan Ruas Batas Prov. Sumbar -
Ipuh  (E-katalog) yaitu kegiatan mobilisasi, kajian teknis lapangan (Field
Engineering), perubahan kontrak (addendum), pelaksanaan fisik divisi 1. Umum,
divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja, Proses pembayaran dan serah terima
pekerjaan bahwa antara perencanaan dan realisasi telah terjadi kesesuaian
sedangkan pelaksanaan fisik divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, divisi 6
Perkerasan Aspal, divisi 7 Struktur, divisi 8 rehabilitasi jembatan dan divisi 9
Pekerjaan harian dan pekerjaan lain - lain dapat diartikan bahwa antara
perencanaan dan realisasi telah terjadi ketidaksesuaian. Strategi dilakukan dalam
pelaksanaan agar pekerjaan tepat mutu, waktu dan biaya yaitu: 1.) Pemangkasan
waktu antara perencanaan dengan .'realisasi, fisik. 2.) Implementasi sistem

monitoring berkala terhadap kondisi maing — masing jembatan.

Kata kunci: Perencanaan dan Pengawasan, Rehabilitasi Jembatan, Proses
Pelaksanaan Fisik.



