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1.1      Latar Belakang  
 

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh 

kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana 

teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kontruksi dapat 

berlangsung operasional efektif. 

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan 

yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli 

pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas 

bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu 

kegiatan pelaksanaan. 

Pada setiap pembangunan atau rehabilitasi gedung negara, setiap proses 

pelaksanaannya akan memerlukan tindakan pengawasan, sehingga proses dapat berlaku 

dengan arah yang yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang 

terjadi, secara umum pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik dilapangan ditugaskan 

kepada pihak ketiga, yaitu konsultan pengawas.  

Konsultan pengawas akan melakukan pengawas terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh kontraktor pelaksana, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Disamping juga 

bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan selama pelaksanaan 

berlangsung. Secara kontraktual konsultan pengawas bertanggung jawab kepada pejabat 

pelaksana teknis pekerjaan dan Pengawasan Teknis.  

1.2      Tujuan Proyek 
 

Tujuan dari suatu pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota 

Pagar Alam adalah untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kantor pertanaham kota pagar 

alam. 

Tujuan utama dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota 

Pagar Alam ini adalah sebagai berikut  : 

a) Menjaga integritas dari dokumen dan informasi penting terkait pertanahan di Kota Pagar 

Alam. 



 

 

1.3    Sasaran Proyek 

Dengan adanya kegiatan terhadap pelaksanaan fisik yang dilakukan oleh rekanan kontraktor, 

maka diharapkan hasil akhir dari pekerjaan ini dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan 

oleh pihak pengguna jasa. Sasaran kegiatan ini adalah:  

 Terlaksananya Pembangunan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam yang 

sesuai dengan perencanaan teknis. 

 Terjaminnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang digunakan oleh kontraktor dalam 

proses pelaksanaan konstruksi 

 Tercapainya pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam pembangunan. 

 Terciptanya kesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan 

Arsip Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam. 

 Terkendalinya pembangunan Arsip Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melalui kontrol 

kualitas pekerjaan konstruksi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 

 
 
1.4    Lokasi dan Ruang Lingkup Proyek 
 

Lingkup pekerjaan pengawasan terdiri dari 1 (Satu) paket Jasa Konsultansi Pengawas 

Pembangunan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, yaitu ; 

 

(a) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan  

Adapun lokasi pelaksanaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung 

Arsip Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam ini adalah sebagai berikut ; 

Jl.Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kel. Pagar Wangi, Kec. 

Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. 

 

(b) Lingkup Pekerjaan Konsultan dan Teknik Pelaksanaan  

Pengawasan pekerjaan pembangunan ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu : 

a. Membantu dalam pelaksanaan pengawasan mutu. 

b. Membantu dalam review design 



 

 

c. Membantu memeriksa dengan sungguh-sungguh dan teliti bahwa pengukuran volume 

pekerjaan dilaksanakan dengan benar. 

d. Menjamin bahwa semua laporan (report) yang diserahkan tepat memuat semua catatan 

kemajuan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek. 

 
 

1.5      Struktur Organisasi Perusahaan/Industri 
 

Salah  satu  penunjang  untuk  mendapatkan  hasil  pekerjaan  yang  baik adalah 

kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari semua pihak terkait baik dari tim Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pelaksana Teknis, maupun Pengawasan teknis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Sturktur Organisasi Pekerjaan 
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Gambar 1.2 Sturktur Organisasi Konsultan 
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