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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pembangunan ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 02 Mukomuko merupakan 

langkah strategis dalam peningkatan kualitas sarana pendidikan di era digital. Berdasarkan 

hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis, dapat disimpulkan bahwa proyek telah 

dilaksanakan dengan baik. Dari aspek perencanaan, proyek disusun sistematis berdasarkan 

analisis kebutuhan ruang dan dokumen RAB dengan memperhatikan prinsip fungsional, 

ergonomis, dan estetika sesuai iklim tropis lembap wilayah Mukomuko. Pelaksanaan 

konstruksi berjalan sesuai dokumen teknis menggunakan struktur beton bertulang mutu K-250 

dan rangka atap baja ringan, dengan realisasi fisik mencapai 85% hingga Oktober 2025 dan 

deviasi waktu kurang dari 5%. 

Kualitas pekerjaan memenuhi standar konstruksi SNI 7394:2008 dengan pengawasan 

ketat dari pihak sekolah dan konsultan teknis. Bangunan telah memenuhi standar Permendiknas 

No. 24 Tahun 2007, mampu menampung 36 komputer dengan sistem kelistrikan aman dan 

efisien sebagai pusat literasi digital sekolah. 

Efisiensi biaya dan waktu tercapai melalui pendekatan value engineering dan pemilihan 

material lokal. Koordinasi antar-stakeholder berjalan efektif dengan transparansi melalui 

pelaporan mingguan dan dokumentasi progres. Secara keseluruhan, bangunan memenuhi aspek 

fungsionalitas, keamanan, dan estetika, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan berbasis teknologi. 

 

5.2 Saran 

Untuk keberlanjutan fungsi laboratorium, disarankan: (1) melakukan pemeliharaan 

rutin minimal dua kali setahun terhadap struktur bangunan dan instalasi listrik; (2) 

menambahkan exhaust fan untuk optimalisasi ventilasi; (3) mengembangkan ruang menjadi 
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smart classroom dengan perangkat multimedia dan internet berkecepatan tinggi; (4) 

menerapkan sistem manajemen energi dengan lampu LED dan monitoring digital; (5) 

menjadikan model ini rujukan bagi sekolah lain di Kabupaten Mukomuko; dan (6) 

mengembangkan laporan menjadi publikasi ilmiah sebagai praktik terbaik pembangunan 

sarana pendidikan yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. 
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