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ABSTRAK

Merujuk dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Program Percepatan
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
untuk mendukung Swasembada Pangan diktum kesatu nomor 1, nomor 2 huruf a dan huruf b,
angka 3 dan angka 4 sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mendukung ketahanan

swasembada pangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan dari pekerjaan Konsultan Teknis Balai
Swasembada Pangan SNVT PJPA Sumatera VI Paket | perlu disusun suatu tahap pelaksanaan
yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi program kerja setiap personil yang meliputi
persiapan, mobilisasi, pengendalian mutu, pengendalian waktu, pengendalian biaya dan
pengendalian SMKS.

Secara umum pengendalian mutu terlaksana sesuai dengan ketentuan kontrak dan spesifikasi
dengan Progres Pekerjaan Akumulatif sampai dengan tanggal 30 Desember 2025 mencapai
95,95 % dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 58.749.421.216,12.

Kata Kunci : Irigasi, Mutu, Waktu, Biaya dan SMK3
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