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ABSTRAK

Rantai Pasok Konstruksi adalah sebuah sistem pemasok, produsen, layanan
transportasi, distributor dan penjual yang diciptakan untuk mengubah bahan dasar
menjadi suatu produk konstruksi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna sesuai
nilai yang dimintanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa
pola dan struktur rantai pasok material konstruksi serta menganilasa perilaku para
pihak dalam rantai pasok kenstruksi 'ba'n.gunan gedung: Penelitian ini dilakukan pada
tiga lokasi proyek bangunan gedung di Kabupaten Tanah Datar, dengan pendekatan
kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif yakni teknik analisis yang digunakan
untuk mendeskripsikan kumpulan data wawancara dan hasil pengamatan. Hasil
penelitian menunjukkan terdapat empat pola umum rantai pasok konstruksi yang
digunakan yakni pola pekerjaan yang dikerjakan sepenuhnya oleh kontraktor utama,
pola pekerjaan yang dilaksanakan oleh sub kontraktor termasuk penyediaan material,
tenaga kerja dan peralatan, pekerjaan yang dilaksanakan oleh sub kontraktor spesialis
dengan peralatan, material dan tenaga kerja disediakan oleh sub kontraktor spesialis,
serta pola pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja dengan keahlian khusus,
namun peralatan utama dan material masih diadakan langsung oleh kontraktor utama.

Perilaku rantai pasok konstruksi dilakukan dengan mengkaji hubungan interaksi pelaku
rantai pasok konstruksi meliputi analisa' tentang sistem pengadaan yang digunakan,
bentuk ikatan perjanjian, sistem pembayaran dan lamanya interaksi antara kontraktor

utama dengan jaringan rantai pasok dibawahnya.



