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ABSTRAK 

Pada umumnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan 

gedung selalu berkaitan dengan permasalahan pekerjaan tanah maupun 

pekerjaan pondasi. Pemilihan dalam pengggunaan alat berat yang tepat 

membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada pelaksanaan 

pekerjaan pondasi bored pile menggunakan bantuan alat berat antara lain 

excavator, bore machine, crawler crane dan mixer truck. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas alat berat dan total 

biaya penggunaan alat berat. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa data primer dan data sekunder seperti kondisi alat berat di 

lapangan, waktu siklus, data pekerjaan pondasi, data spesifikasi alat 

berat, harga bahan bakar, harga pelumas, harga pokok alat berat, upah 

operator dan upah pembantu operator yang digunakan untuk menghitung 

produktivitas dan total biaya alat berat. Berdasarkan hasil perhitungan, 

maka diperoleh nilai produktivitas excavator sebesar 26.42 m
3
/jam, 

produktivitas bore machine sebesar 19.08 m/jam, produktivitas crawler 

crane sebesar 6.35 ton/jam, produktivitas mixer truck sebesar 5.67 

m
3
/jam. Biaya untuk 1 titik pondasi adalah sebesar Rp 6,759,558 dan 

total biaya penggunaan alat berat untuk 100 titik sebesar Rp 

675,955,849 (Enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima 

puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). 

Kata kunci : alat berat, pondasi bored pile, produktivitas, total biaya  


