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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dalam pembangunan infrastruktur seperti 

bangunan gedung, jalan, maupun jembatan di indonesia saat ini 

berkembang pesat yang salah satunya ditandai dengan semakin 

banyaknya persaingan dalam sektor jasa pembangunan. Pada umumnya 

setiap pekerjaan pembangunan selalu berkaitan dengan permasalahan 

pekerjaan tanah maupun pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi 

merupakan pekerjaan awal yang dilaksanakan dalam suatu proyek 

konstruksi. Pondasi merupakan struktur bawah yang berfungsi untuk 

meletakkan bangunan serta menyalurkan beban dari bangunan diatasnya 

ke dasar tanah yang cukup kuat untuk mendukungnya. Pondasi juga 

harus di desain sedemikian rupa agar tidak terjadi penurunan yang 

membahayakan terhadap pengguna bangunan. Jenis pondasi dalam yang 

sering digunakan terdiri atas pondasi tiang pancang dan pondasi bored 

pile. Pondasi tiang pancang sering dipakai pada lahan yang masih 

kosong dan luas, dimana getaran yang ditimbulkan pada saat proses 

pemancangan berlangsung tidak akan mengganggu lingkungan 

sekitarnya. Sedangkan pondasi bored pile sering digunakan untuk 

bangunan tinggi di daerah yang padat penduduk, dimana getaran yang 

ditimbulkan pada saat proses penggalian menghasilkan getaran yang 

minimal. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan konstruksi khususnya pada 

pekerjaan pondasi tentunya membutuhkan penggunaan alat berat yang 

digunakan untuk membantu dan memudahkan manusia dalam 
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melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

efektif dan efisien. Tentunya pemilihan alat berat yang akan digunakan 

merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. 

Alat berat yang dipilih harus tepat baik dari segi jenis, ukuran, maupun 

jumlahnya. 

Pada objek yang akan dilakukan penelitian yaitu pada proyek 

pembangunan Gedung H kampus III UIN Imam Bonjol Padang, 

khususnya pada pekerjaan pondasi bored pile terdapat beberapa item 

pekerjaan yang membutuhkan bantuan alat berat dalam proses 

pelaksanaannya. Dimana alat berat yang digunakan memiliki kapasitas 

dan biaya sewa yang berbeda-beda sesuai dengan tipe dan jenis alat 

berat tersebut. 

Alat-alat berat yang akan dianalisa dalam proyek pembangunan 

Gedung H kampus III UIN Imam Bonjol Padang pada pekerjaan pondasi 

bored pile meliputi Excavator, Bore Machine, Crawler Crane, dan Mixer 

Truck. Setiap alat berat tersebut akan dihitung produktivitas dan analisa 

biaya penggunaannya. Berdasarkan hal-hal diatas, penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Analisa Biaya Penggunaan Alat 

Berat Pada Pekerjaan Bored Pile Pada Proyek Pembangunan Gedung H 

Kampus III UIN Imam Bonjol Padang.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, 

dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan objek dari penelitian 

ini, antara lain : 
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1. Berapa produktivitas masing-masing alat berat pada 

pekerjaan bored pile pada proyek pembangunan gedung H 

kampus III UIN Imam Bonjol Padang ? 

2. Berapa biaya penggunaan alat berat pada pekerjaan bored 

pile pada proyek pembangunan gedung H kampus III UIN 

Imam Bonjol Padang ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui produktivitas masing-masing alat berat pada 

pekerjaan bored pile pada proyek pembangunan gedung H 

kampus III UIN Imam Bonjol Padang. 

2. Mengetahui biaya penggunaan alat berat pada pekerjaan 

bored pile pada proyek pembangunan gedung H kampus III 

UIN Imam Bonjol Padang 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dari penelitian ini akan diperoleh produktivitas masing-

masing alat berat pada pekerjaan bored pile yang bermanfaat 

bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai referensi 

dalam penentuan produktivitas alat berat pada pekerjaan 

bored pile. 

2. Dari penelitian ini akan dihasilkan uraian tentang 

perhitungan biaya penggunaan alat berat yang bermanfaat 
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bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai referensi 

dalam tahap perhitungan biaya penggunaan alat berat. 

1.5. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini pekerjaan yang akan dianalisis adalah 

pekerjaan bored pile pada proyek pembangunan gedung H 

kampus III UIN Imam Bonjol Padang. 

2. Alat berat yang digunakan dalam pekerjaan bored pile pada 

proyek pembangunan gedung H kampus III UIN Imam 

Bonjol Padang adalah Excavator, Bore Machine, Crawler 

Crane, dan Mixer Truck. 

3. Perhitungan produktivitas dan anggaran biaya pada 

penelitian ini menggunakan Metode Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP) yang berpedoman kepada Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis 

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. 

 

  


