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ABSTRAK 
 
COVID-19  (Corona Virus Disease 2019) yaitu suatu penyakit yang 
diakibatkan oleh jenis virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang terjadi pertama 
kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 
dapat menular dengan cepat pada manusia sehingga dalam mencegah 
penyebarannya Pemerintah Indonesia harus menerapkan protokol 
kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pandemi 
COVID-19 juga mempengaruhi proyek pembangunan, yang 
menyebabkan terjadi beberapa perubahan pada prosesnya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pandemi COVID-19 
terhadap pelaksanaan konstruksi pada proyek pembangunan Hotel 
Santika Premiere Padang. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
deskriptif-kualitatif, yaitu mengumpulkan data primer melalui observasi 
lapangan dan wawancara langsung. Data ini kemudian diolah dengan cara 
membandingkan bentuk perubahan dalam 3 time frame (kerangka waktu) 
untuk melihat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan 
proyek konstruksi ini. Hasil dan Kesimpulan: Indikator yang terpengaruh 
akibat pandemi COVID-19 pada proyek pembangunan Hotel Santika 
Premiere Padang saat PSBB dan new normal yaitu material, tenaga kerja, 
jadwal penyelesaian, biaya riil proyek, dan administrasi proyek. 
 
Kata kunci : konstruksi, kontraktor, pandemi COVID-19, 
pembangunan hotel, pengaruh pandemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


