
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia salah satu hal utama yang 

harus dilakukan agar  negara ini bisa maju di kemudian hari. Proyek 

pembangunan inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam 

memajukan perekonomian masyarakat. Namun pembangunan di 

Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Salah satu faktor 

penghambat pembangunan yang terjadi di Indonesia pada saat ini 

adalah merebaknya virus COVID-19 (Corona Virus Disease-19). 

Virus ini menimbulkan penyakit dan menyerang sistem pernafasan 

dari berbagai kalangan usia. 

Penyakit COVID-19 merupakan suatu fenomena atau 

pandemi yang terjadi di seluruh dunia dan berdampak besar bagi 

segala sektor, termasuk sektor konstruksi. Pandemi ini menuntut 

pemerintah untuk melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) beberapa waktu untuk menekan angka penyebaran 

virus. Hal ini juga membuat pemerintah mengalihkan dan 

mengeluarkan anggaran negara yang sangat besar untuk 

masyarakat yang terpapar dan terdampak langsung akibat virus ini. 

Pembangunan menjadi terhambat di beberapa daerah, salah satunya 

di Provinsi Sumatera Barat. 

Berikut merupakan data PSBB di Sumatera Barat : 
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Tabel 1.1 PSBB di Sumatera Barat 

 

Pada saat diberlakukannya PSBB, pelaksana proyek harus 

memikirkan cara agar proyeknya tetap berhasil walaupun kondisi 

semakin sulit. Tetapi, saat ditetapkannya New Normal (Tatanan 

Kehidupan Baru), perlahan-lahan dapat mengurangi kesulitan 

proyek pembangunan yang sedang berjalan. 

Dalam suatu proyek konstruksi ada tiga hal yang harus 

diperhatikan yaitu waktu, biaya dan mutu (Kerzner, 2006). Proyek 

konstruksi memerlukan resources (sumber daya) yaitu man 

(manusia), material (bahan bangunan), machine (peralatan), 

method (metode pelaksanaan), money (uang), information 

(informasi), dan time (waktu) dalam pengerjaannya. Semakin baik 

dalam menggunakan sumber daya yang ada, maka tingkat 

keberhasilan dalam proyek kontruksi akan semakin besar. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh 

pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan konstruksi proyek 

13 Juni 2020 - Bulan April 2021

Penutupan Pintu 
Masuk Sumbar

6 Mei 2021 - 17 Mei 2021

PSBB (Tahap III)

PSBB (Tahap I)

PSBB (Tahap II)

New Normal

22 April 2020 - 5 Mei 2020

6 Mei 2020 - 29 Mei 2020

30 Mei 2020 - 7 Juni 2020 (kecuali 
Bukittingi)
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pembangunan Hotel Santika Premiere Padang. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah melihat pengaruh 

pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan konstruksi proyek 

pembangunan Hotel Santika Premiere Padang serta bagaimana 

cara kontraktor menghadapi dan mengatasi masalah yang dapat 

menghambat berlangsungnya pembangunan akibat pandemi 

COVID-19. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Objek yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah proyek 

pembangunan Hotel Santika Premiere yang sedang 

melaksanakan proyek pembangunan di Kota Padang, 

Sumatera Barat. 

2. Pembahasan hanya pada saat teknis pelaksanaan proyek 

kontruksi di masa pandemi COVID-19 saat diberlakukannya 

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan New Normal. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi dalam 

beberapa bab agar menghasilkan suatu sistematika yang baik, 

diantaranya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang teori-teori dasar dan data-data 

pendukung yang digunakan dalam penulisan berkaitan dengan 

topik pembahasan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas metodologi dan langkah-langkah 

kerja yang dilakukan dalam pembuatan skripsi yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan 

penyusunan skripsi. Meliputi prosedur-prosedur dalam 

memperoleh data-data dan berisikan cara dan tahap dalam 

identifikasi, analisis dan membuat solusi dalam pelaksanaan 

proyek kontruksi tersebut. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data 

penelitian, selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil penelitian 

yang telah di peroleh untuk kemudian dilakukan pembahasan 

mengenai hasil kerja dari semua data yang di kumpulkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

penulisan skripsi ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


