

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gedung merupakan sebuah fasilitas yang di buat untuk Fasilitas Perkantoran, Perumahan dan Juga Tempat Penginapan, serta berperan sebagai besar dalam kemajuan teknologi dan perkembangan suatu daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya akses Pembangunan (Gedung) yang baik maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan lancar dan perkembangan suatu daerah akan terhambat.

Kerusakan Fisik Gedung, baik gedung pemerintah maupun gedung swasta disebabkan karena panas atau suhu udara, air dan hujan, serta fungsi drainase yang kurang baik. Oleh sebab itu, pembangunan gedung harus direncanakan secara tepat dan ditata dengan baik agar dapat mencapai umur rencana gedung yang lebih baik pula. Pemeliharaan gedung maupun berkala perlu dilakukan untuk mempertahankan keamanan dan kenyamanan dalam pengguna gedung ,bagi pengguna gedung itu sendiri.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Pelaksanaan Gedung Nasional Bengkulu Satker Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Pangeran Duyu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berusaha menciptakan akses Gedung yang lebih baik bagi masyarakat, guna melancarkan segala urusan dan kegiatannya. Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Menasik Haji (KUA) Kecamatan Pino Raya dibangun di Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penulis melakukan penelitian pekerjaan pada proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan menasik Haji (KUA) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan meninjau Metode Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Menasik Haji (KUA) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Dari pekerjaan ini penulis mendapat pengalaman dan wawasan serta menerapkan ilmu yang didapat pada saat melihat secara langsung proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan prosedur dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengenai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Menasik Haji (KUA) Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apakah Metode pelaksanaan fisik Pembangunan Balai Nikah dan menasik Haji (KUA) Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan spesifikasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pekerjaan pembangunan balai nikah dan menasik haji (KUA) pino raya kabupaten kabupaten Bengkulu selatan.bertujuan agar:

1. Mengetahui uraian secara umum mengenai proyek Pembangunan balai nikah dan menasik haji (KUA) pino raya kabupaten Bengkulu selatan.
2. Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan gedung tersdut.
3. Memahami tahapan pekerjaan tahapan demi tahapan.
4. Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pekerjaan .
5. Mengetahui langkah langkah dalam pembuatan konstruksi bangunan yang ada didalam perencanaan.

1.4. Batasan Masalah

Dalam Penulisan Laporan ini, Pematasan masalah yang di ambil adalah melihat waktu pelaksanaan yang terbatas sedangkan pekerjaan dan ruang lingkup yang begitu luas dan kompleks penulis tidak dapat melaporkan permasalahan secara utuh dan keseluruhan. Penulis membatasi permasalahan yang di amati, yaitu Metode Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan balai nikah dan menasik haji (KUA) pino raya kabupaten Bengkulu selatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada sistem penulisan laporan teknik ini di bagi menjadi 5 (*lima*) bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konstruksi bangunan gedung bertingkat pada pembangunan gedung balai nikah dan menasik haji (KUA) Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu selatan.

BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN/PENELITIAN

Bab ini berisi tentang landasan tiori, penjelasan yang secara spesifik guna pembantu pemecahan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil yang di peroleh selama melakukan penelitian dan pembahasan dari hasil pekerjaan tersebut di atas, juga data-data yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pengalaman pada pekerjaan tersebut dan saran-saran diberikan penulis yang untuk menjadikan masukan kedepan.

